

ZMENA PLÁNU NAKLADANIA S ŤAŽOBNÝM ODPADOM

podľa § 5 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI A PLÁNE NAKLADANIA


Názov prevádzkovateľa:	Ing. Peter Majer, SARMAT
Právna forma:	Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského listu
Adresa sídla prevádzkovateľa:	Horná Ves 43/A 967 01 Kremnica
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Majer
IČO:	37 889 842
Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie:	Spoločnosť je zapísaná v Banskom registri OBÚ Banská Bystrica Ev. č. BB-22/F/2002
Splnomocnená kontaktná osoba (kontaktné údaje):	Ing. Peter Majer
Miesto a dátum vypracovania:	Kremnica, 15.8. 2011
Vypracoval / č. oprávnenia:	Ing. Rastislav Víťazka

Schvaľovacia doložka:

Schválil:

OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI
Číslo: 1452-2969/2011

SCHVAĽUJE SA
v Banskej Bystrici 17.10.2011
Predseda úradu



dňa č. konania s platnosťou do

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚLOŽISKU A JEHO KATEGORIZÁCIÍ

2.1 Tabuľka úložiska

Názov úložiska	Druh úložiska	Kategória úložiska
Odval v DP Bartošova Lehôtka	odval	B

2.2 Číslo a dátum rozhodnutia príslušného úradu o zaradení úložiska do príslušnej kategórie v zmysle § 4 ods. 10 zákona č. 514/2008 Z.z.

Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 748-2148/2009 zo 14. júla 2009.

2.3 Číslo a dátum schválenia plánu nakladania príslušným úradom

Schválenie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 236-732/2010 z 1.3. 2010.

Zmena plánu nakladania s ťažobným odpadom rieši zmenu termínu uzavretia úložiska v zmysle § 11 citovaného zákona v bode 7.3, keďže v pôvodne plánovanom termíne nebola vykonaná biologická rekultivácia územia. Keďže podľa § 11 ods. 2 písm. c) citovaného zákona musí byť úložisko pred uzavretím rekultivované, týmto postupom dôjde k zosúladieniu konaní štátnych orgánov v procesoch vrátenia pozemku na plnenie funkcií lesa a uzavretia úložiska. K zahladeniu následkov banskej činnosti na plochách úložiska dôjde pri rekultivácii plochy dočasne vyňatej z plnenia funkcií lesa podľa schváleného rekultivačného plánu.

7. NÁVRH PLÁNU NA UZAVRETIE ÚLOŽISKA

7.3 Časový harmonogram uzavretia úložiska

Technická rekultivácia územia dotknutého úložiskom odvalom bola vykonávaná organizáciou Ing. Peter Majer, SARMAT priebežne, podľa poveternostných podmienok a prevádzkových možností do roku 2010. Biologickú rekultiváciu vykoná odborne spôsobilá organizácia v jarých mesiacoch rokov 2012 - 2016. Týmto spôsobom sa využije jarná vlaha a postupne budú dosádzané sadenice, ktoré sa neujali, čím dôjde zabezpečeniu porastu tak, aby pozemok mohol byť vrátený na plnenie funkcií lesa k 31.12. 2016. Po vrátení pozemku na plnenie funkcií lesa, bude začaté konanie o uzavretie úložiska.

V Kremnici, 15.8. 2011

Vypracoval: Ing. Rastislav Vít'azka
projektant banskej činnosti

Kontroloval: Ing. Peter Majer